SmartCamp®

Spezialist:in agiles Projektmanagement

Zeitraum SmartCamp: während ca. 3 Monaten

Kick-off

Durchführung

Block 1 → ca. 4 Wochen Learning in Action → Block 2 → ca. 4 Wochen Learning in Action → Block 3 → ca. 2 – 4 Wochen Learning in Action → Block 4 → ca. 2 – 4 Wochen Transfer in die Praxis → Block 5

Coaching/Tutoring

Block-inhalte

Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5
Klassisches Projektmanagement Unterschiede	Agiles Projekt-management nach SCRUM	Rollen SCRUM	OKR	Open Space
User Story, Vision Board, Business Canvas	Golden Circle, Produktvision, Produkt Backlog, Sprintbacklog, Sprintplanung	SCRUM Events Vertiefung Rollen Scrum Master Product Owner	Skalierte agile Vorgehen	Präsentation Case
Agile Prinzipien	Storymapping	OKR		Transfer in die Praxis

Learning in Action

- Projektanalyse im eigenen Unternehmen
- Auftragsdefinition eigener «Projekt Cases»

Laufend agile Umsetzung des Cases und Vorbereitung Zertifizierung

kv business school zürich
mein bildungspartner.
WKS KV Bildung